

Приложение 1
к Приказу МБУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» №92 от «15» октября 2024 года
«О назначении ответственных работников за организацию
и проведение работы по обеспечению доступности объектов
и услуг для инвалидов и других маломобильных граждан»

Адресная программа (план)
адаптации объекта инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Варгашинский детско – юношеский центр»

№№ п/п	Наименованиеобъекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат(по состоянию доступности	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата теку щего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Варгашинский детско – юношеский центр»	641230, Курганская область, Варгашинский муниципальный округ, п. Варгаши, ул. Советская, 97	Приказ №92 от 15.10.2024	Территория прилегающая к зданию: 1. Установка системы средств информационной поддержки:	Орг.	ДП-В		Бюджет	Руководитель Учреждения	
				1.1. Установка тактильных указателей предупреждающих и направляющих (по территории на асфальте от калиткик входу)	Орг.	ДП-В	150,0	Бюджет	Руководитель Учреждения	2028г.
				1.2. Выделение краевых ступеней (нижняя ступень и верхняя) лестницы	Орг.	ДП	75,0	Бюджет	Руководитель Учреждения	2028

					1.3. Установка тактильной таблички с названием объекта	Орг.	ДП	6,0	Бюджет	Руководитель учреждения	2028
2.					2. Вход в здание: Установка беспроводной кнопки вызова работника	Орг.	ДП-В	2,5	Бюджет	Руководитель учреждения	2028г.
					2.2 Установка тактильных пиктограмм	Орг.	ДП-В	15,0	Бюджет	Руководитель учреждения	2028г.
					2.3 Нанесение контрастной маркировки на ступени (лента желтого цвета)	Орг.	ДП-В	1,0	Бюджет	Руководитель учреждения	2028г.
					2.5 Установка тактильной наклейки на поручни	Орг.	ДП-В	1,6	Бюджет	Руководитель учреждения	2028г.
3.					3. Пути движения внутри здания: 3.1 Установка тактильных табличек(кабинеты)	Орг.	ДП-В	5,0	Бюджет	Руководитель учреждения	2028г.
					3.2 Нанесение контрастной маркировки на полу (лента желтого цвета)	Орг.	ДП-В	5,5	Бюджет	Руководитель учреждения	2028г.
					3.3 Установка тактильных схем	Орг.	ДП-В	23,0	Бюджет	Руководитель учреждения	2028г.
					3.4 Выделение краевых ступеней лестницы контрастной маркировкой	Орг.	ДП-В	4,0	Бюджет	Руководитель учреждения	2028г.
4.					4. Санитарно - гигиенические помещения:				Бюджет	Руководитель учреждения	2028 г.
					4.1 Установка тактильных табличек	Орг.	ДП-В	1,0	Бюджет	Руководитель учреждения	2028г.
					4.2 Установка в санузле панели -беспроводной кнопки вызова работника	Орг.	ДП-В	2,5	Бюджет	Руководитель учреждения	2028г.
					4.3 Установка крючков или держателя (для костылей, одежды и т.д.)	Орг.	ДП-В	2,5	Бюджет	Руководитель учреждения	2028г.
5.					5. Зона целевого назначения:						


				5.1. Установка тактильных табличек	Орг.	ДП-В	1,0	Бюджет	Руководитель учреждения	2028г.
				5.2. Установка тактильных указателей направления движения	Орг.	ДП-В	2,0	Бюджет	Руководитель учреждения	2028г.
6				6. Система информации на объекте:						
				6.1. Установка индукционных петель для слабослышащих граждан	ПСД	ДП-В		Бюджет	Руководитель Учреждения	2028 г.
				6.2. Установка пожарной сигнализации с голосовым оповещением	ПСД	ДП-В		Бюджет	Руководитель Учреждения	2028 г.
				6.3. Установка тактильной таблички с описанием услуг у входа на территорию Учреждения	Орг.	ДП-В	5,0	Бюджет	Руководитель учреждения	2028г.
				6.4. Установка информационного табло	Орг.	ДП-В	54,0	Бюджет	Руководитель Учреждения	2028г.

Директор

g.f.

Л.А. Барышева

2024 год



Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Регистра ОИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДУ - доступен условно (ДУ-В или ДУ-И) доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступен условно (ДУ-В или ДУ-И)

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДУ - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступен условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием